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1.- DESCRIPCIÓN RESUMIDA DEL PROYECTO 

 
El proyecto pretende incrementar el conocimiento general sobre el yacimiento 

paleontológico de Los Dedos e incrementar su valor como recurso geoturístico susceptible 

de aprovechamiento económico sustentable. Es igualmente objetivo del proyecto realizar 

una transferencia de conocimiento hacia la sociedad constituyendo una iniciativa pionera 

en la aplicación de tecnologías de realidad aumentada a la divulgación del patrimonio 

natural. 

Un aspecto fundamental del proyecto, es la comunicación y difusión de los resultados a la 

sociedad, generando y satisfaciendo a la vez una demanda turística y de conocimiento del 

medio.  

Para lograr estos resultados se realizará un estudio geológico detallado del Parque 

Paleontológico y una excavación paleontológica que quedara visitable por el público. 

Durante la confección de este estudio y excavación se realizarán cinco tesis de grado en la 

Universidad de atacama y se impartirá un curso de Capacitación. 

Los resultados serán divulgados mediante el empleo de tecnologías de Realidad 

Aumentada, desarrollándose para ellos programas que serán exportables a otros elementos 

patrimoniales, siendo esta iniciativa un “prototipo” de aplicación de estas tecnologías a la 

divulgación y puesta en valor de elementos naturales y patrimoniales, creándose además el 

capital humano en relación a estas aplicaciones.  

La finalización del proyecto será presentada al público como el principio de una iniciativa 

más ambiciosa de creación de un Geoparque apoyado con las tecnologías de Realidad 

Aumentada, que podría llegar a ser el primero de este tipo. Para ello en esta presentación 

de final de proyecto se incluirá también una conferencia  sobre la naturaleza de los 

Geoparques y su papel en el desarrollo sustentable. 
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2. PRESENTACIÓN DEL PROYECTO 

2.1 NOMBRE DEL PROYECTO  

“Estudio geológico, excavación paleontológica y revalorización del yacimiento 

paleontológico de Los Dedos” (Caldera, Atacama): Hacia la creación de un Geoparque del 

Desierto y Costas de Atacama”. 

 

2.2 OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO  

“Incrementar la capacidad de atracción turística sustentable de la comuna de Caldera y 

desestacionalizarla a partir del estudio y difusión del Parque Paleontológico de los Dedos 

con el empleo de tecnologías de realidad aumentada en su difusión, generando y 

mejorando el capital humano asociado, y potenciándolo como foco de atracción de turismo 

sustentable,  haciendo, además, que actué como atractor a otros elementos geoturísticos 

como el Museo de Caldera u otros lugares geopatrimoniales de la comuna e Caldera, como 

el campo de Taffonis o el Santuario de la Naturaleza del Granito Orbicular”. 

 

2.3 OBJETIVOS ESPECÍFICOS   

- Realización del estudio geológico integral del Yacimiento de Los Dedos, con difusión a la 

sociedad de los resultados del mismo, resaltando su importancia y valor turístico-

patrimonial. 

 

- Excavación y estudio del material paleontológico del Yacimiento de Los Dedos, dejando 

el lugar de excavación como un atractivo más a visitar en el parque, y utilizando 

además la realización de la excavación como medio de difusión del Parque a nivel 

regional y nacional.  

 

- Incremento del conocimiento general sobre el parque paleontológico de Los Dedos con 

mejoramiento del capital humano asociado y su puesta en valor como recurso 

geoturístico enfocado al desarrollo sostenible con introducción de nuevas tecnologías 

que podrán ser exportadas a otras áreas y otras situaciones. 
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- Difusión social de la importancia del Parque Paleontológico de Los Dedos, y el 

geopatrimonio en general, como elemento de turismo de intereses especiales aplicable 

al desarrollo local sustentable. 

 

- Difusión en la sociedad e la idea de Geoparque logrando la implicación proactiva de 

entidades e individuos en su futura consecución. 

 

2.4 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS  

- Posicionamiento del Parque Paleontológico de los Dedos como uno de los principales 

focos de atracción turística de la Región. 

 

- Desarrollo de capital humano mediante capacitación de personal para muestreo y 

salvataje de material paleontológico 

 

- Implementación de un modelo de divulgación y puesta en valor de elementos de 

geoturismo (o turismo de naturaleza en general) basado en Realidad Aumentada. 

 

2.5 EJECUTOR 

Universidad de Atacama – Vicerrectoría de Investigación y Postgrado. 

2.6 MONTOS DEL PROYECTO 

Proyecto financiado con recursos del Fondo de Innovación para la Competitividad, FIC-

FNDR- 2015, del GOBIERNO REGIONAL DE ATACAMA, aprobado por el Consejo Regional de 

Atacama y la UNIVERSIDAD DE ATACAMA. 

Monto Asignado FIC:             $ 80.550.000 

Aportes Entidad Ejecutora:  $ 14.280.000 

Monto Total Proyecto:          $ 94.830.000 
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3. DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS, ACTIVIDADES Y RESULTADOS 

 

3.1 Descripción Objetivo N°1 y Actividades. 

“Realización del estudio geológico integral del Yacimiento de Los Dedos, con difusión a la 

sociedad de los resultados del mismo, resaltando su importancia y valor turístico-

patrimonial” 

 

3.1.1 Elaboración del mapa geológico del Parque Paleontológico y su entorno. 

Al inicio del proyecto el único mapa geológico existente del área del parque era el 

correspondiente a la hoja de Caldera del SERNAGEOMIN a escala 1:100.000 (Figura 1).  

 

Figura 1. Mapa geológico 1: 100.000 del SERNAGEOMIN con el contorno aproximado del Parque 

paleontológico encuadrado en rojo. 
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En el presente proyecto se ha realizado la cartografía geológica de detalle del Parque 

Paleontológico y su entorno a escala original 1: 2.500. La propuesta inicial del proyecto 

incluía la cartografía del parque a escala 1:5000, que se reveló insuficiente para resolver 

los problemas estratigráficos de mayor detalle. Se comprometía la realización de la 

cartografía de una superficie mayor a la del parque con un índice de cumplimiento superior 

al 100%. La superficie aproximada del parque es de unos 3 km2. Se ha realizado el mapeo 

de un área de algo más de 12 km2, con lo que el índice de ejecución es superior al 400% y a 

una escala de detalle doble de lo comprometido. 

 

3.1.2 Estudio geológico del parque y su entorno. 

La realización de este mapa es la base para el resto de los estudios geológicos realizados 

en el parque y el punto de partida para la realización del mapa geomorfológico. También 

es la base sobre la que se han seleccionado los afloramientos para el estudio estratigráfico 

y el resto de los estudios geológicos realizados en el parque y su entorno. 

Se ha realizado Igualmente un mapa geomorfológico del parque y su entorno a escala 

1:5.000. (Figurea 3). Este mapa es el núcleo fundamental de la tesis de grado del Sr. Ariel 

Godoy (Participante tesista del proyecto) que será próximamente leída en la Universidad 

de Atacama. Una comunicación poster derivada de este estudio ha sido aceptada para su 

presentación en el que se celebrará en Concepción del 18 al 23 de Noviembre de este año. 

 



 
 

 
COPAYAPU 485 | WWW.DPI.UDA.CL | REGIÓN DE ATACAMA 12 

Figura 2.- Mapa geológico del parque y su entorno realizado durante la ejecución del proyecto. Se 

resalta con línea de color rojo el contorno del parque. Los materiales cuaternarios se representan en 

color blanco, las rocas ígneas en rojo y el resto de los colores corresponde a diferentes unidades 

litológicas del Neógeno marino diferenciadas  durante la realización del mapa. 
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Figura 3.- Mapa geomorfológico del parque paleontológico de Los Dedos y su entorno realizado en el 

marco del proyecto. 
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El trabajo de campo ha permitido el levantamiento de 32 columnas estratigráficas de 

detalle (Figura 4) cuya interpretación paleoambiental es la base de la tesis de grado del Sr. 

Gerardo Castillo, que será leída próximamente en la Universidad de Atacama. Una 

comunicación previa de los resultados de este estudio ha sido admitida para presentación 

oral al XV Congreso Geológico Chileno. La información estratigráfica y paleoambiental que 

existía previamente sobre el parque y su entono era sumamente escasa y este estudio ha 

permitido la diferenciación dentro de los materiales neógenos marinos de dos unidades 

estratigráficas mayores, la primera de las cuales ha sido subdividida en tres subunidades 

dentro de las cuales se diferencian también algunos tramos litológicos locales. La 

interpretación paleoambiental permite modificar sensiblemente las interpretaciones 

previas basadas en un número muy reducido de datos. Esta interpretación será objeto de 

publicación en revista de alto impacto internacional y tras su publicación será difundida en 

prensa. 

 

Figura 4.- Panel de las columnas estratigráficas levantadas en el marco del proyecto. 

 

3.1.3 Difusión y puesta en valor de los resultados del estudio geológico. 

Los trabajos de terreno realizados en el Parque Paleontológico y su entorno han permitido 

el descubrimiento de varios afloramientos de valor didáctico y científico que se ha 

propuesto incluir en el circuito del parque a sus gestores actuales en información 

entregada a los mismos el 28 de Diciembre del año pasado. (Figura 5). 

Los nuevos puntos propuestos fueron 6, los cuales se detallan a continuación, siguiendo la 

ordenación alfabética de la Figura 5. 
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Figura 5. Propuesta de nuevos puntos (a-f) para incluir en el recorrido del Parque Paleontológico. En 

línea blanca el contorno del parque, en línea roja el recorrido actual. 
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Punto A.- Arrecife fósil (Figura 6). En este punto puede apreciarse un arrecife de coral 

fósil constituido por corales ramificados de la especie Oculina remondi, definida por 

Philippi en 1887. Los corales se han disuelto conservándose como moldes: el valor de este 

punto es esencialmente didáctico, pudiendo entregar información acerca de la capacidad 

de construir rocas por parte de algunos organismos y del proceso de fosilización incluyendo 

como en este caso la disolución del material original. En el mismo punto puede apreciarse 

como las rocas ígneas formaban un paleorelieve en el fondo del mar neógeno sobre el cual 

se incrustaba el arrecife. También puede ser una ocasión para informar acerca de la 

historia de la paleontología atacameña y el papel de Philippi en su desarrollo. 

 

Figura 6.-Detalle del arrecife fósil de coral en que pueden apreciarse los moldes de ramas de la 

especie Oculina remondi. 
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Punto B.-Terraza marina y panorama (Figura 7). En este punto hay una superficie plana 

que corresponde a una terraza marina, dando pie a explicar los mecanismos que generan 

las terrazas. En el punto puede observarse sobre esta superficie la presencia de frecuentes 

conchas marinas y cantos rodados modelados por el oleaje. En este punto además hay una 

muy buena vista panorámica que incluye otras superficies planas del mismo origen y al 

fondo las lomas de El Morro, dando pie a una explicación de los procesos tectónicos que 

han dado origen a su elevación. Es un punto de interés eminentemente didáctico. 

 

Figura 7. Vista de El Morro desde el punto B, en la cual pueden apreciarse también varias superficies 

planas correspondientes a terrazas marinas. 

 

Punto C.- Columna estratigráfica (Figuras 8 y 9).- En este punto aflora una sección 

estratigráfica con repetición de secuencias estratigráficas evidente, con abundantes 

icnofósiles y con una capa de cenizas volcánicas. El afloramiento da pie a poder explicar el 

método de análisis de secuencias estratigráficas que permite reconstruir los ambientes del 

pasado. La abundancia y buena visibilidad de los icnofósiles permite explicar lo que es un 

icnofósil y la importancia que tiene en la interpretación de los medios sedimentarios y la 

reconstrucción de ambientes del pasado. La presencia de la capa de cenizas volcánicas, 
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puede permitir también explicar su génesis y como esta capa ha servido para obtener la 

edad absoluta de la serie que la incluye en base al análisis de isótopos radioactivos.  

 

Figura 8.- Vista general del afloramiento del punto C y detalle de la capa de cenizas volcánicas 

atravesada por icnofósiles de galerías excavadas por crustáceos.  
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Figura 9.- Detalles del punto C mostrando la serie estratigráfica con repetición de secuencias y las 

abundantes galerías de bioturbación. 
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Punto D.- Terraza marina con fósiles. (Figura 10). En este punto se puede observar el 

depósito de una terraza marina del Pleistoceno situada actualmente a unos 90 m sobre el 

nivel del mar.  

 

Figura 10.- Fósiles de moluscos marinos en la terraza elevada a 90 metros sobre el nivel del mar. 

 

En este punto se puede mostrar el papel de los fósiles como componentes de las rocas 

sedimentarias, siendo en algunos casos, como este, componentes principales. Se puede ver 

que los fósiles corresponden en su totalidad a especies actuales aún presentes en las costas 

de Atacama a pesar de haber pasado por fases de cambio climático asociadas a los últimos 

periodos glaciares. También se pueden mostrar aspectos tafonómicos del proceso de 

fosilización, como la desarticulación de las valvas y sus orientaciones preferentes. La 

abundancia de los fósiles permite también educar sobre la importancia del trabajo 

cuantitativo en paleontología y el papel importante que tienen en el desarrollo de la 

paleontología los fósiles más comunes, sobre los que se pueden hacer estudios 

cuantitativos para, por ejemplo medir ritmos evolutivos, y como este tipo de estudios ha 

dado lugar a muy importantes avances en las teorías de la evolución orgánica.  
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Punto E.- El gran bloque. (Figura 11). En este punto se puede observar un gran bloque de 

roca granítica (Una tonalita) con un tamaño de más de 4 metros y un peso de algo más de 

190 toneladas. El bloque se encuentra desplazado como mínimo 450 metros de su lugar de 

origen, de donde fue arrancado por un evento de excepcionalmente alta energía.  La capa 

en que está asentado el bloque corresponde al nivel LDS-8 de la excavación 

paleontológica. El punto puede dar pie a una explicación sobre la importancia del registro 

de eventos excepcionales en geología y la problemática del cálculo de energía de 

desplazamiento para grandes bloques y la identificación del mecanismo de transporte. La 

energía necesaria para el desplazamiento de este bloque es una de las mayores registradas 

del mundo con independencia del método de cálculo utilizado, posiblemente superada solo 

por algún tsunami registrado en Indonesia. Se conocen bloques mucho mayores, pero 

desplazados a distancias menores. Ladera abajo pueden verse desplazados bloques de 

tonalita que muy probablemente son fragmentos rotos de este mismo bloque, con  lo que 

su tamaño original pudo haber sido casi el doble. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11.- El gran Bloque. Bloque de tonalita desplazado más de 450 m desde su punto de origen. 
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Punto G. El gran campo de bloques (Figuras 12-13-14). Este punto representa el lugar de 

interés geológico más excepcional del parque y posiblemente de todo Chile. Está 

actualmente en vías de estudio y publicación. Fue inicialmente publicado en 2010 como el 

resultado de un colapso provocado por una falla submarina. Los nuevos datos obtenidos 

durante el estudio geológico realizado en el proyecto permiten identificarlo como el 

resultado de un gran tsunami ocurrido hace unos siete millones de años sobre un área 

costera emergida. Es el único registro mundial observable tridimensionalmente en 

superficie de un tsunami costero anterior al cuaternario. Presenta muchas características 

típicas de campos de bloques de tsunamis como el agrupamiento de bloques o la 

distribución bimodal de la orientación de los bloques. El afloramiento está afectado por la 

presencia de abundantes escombros dejados por la extracción irregular de fósiles en este 

sector. La puesta en valor del afloramiento, además de la habilitación de un acceso, 

implicaría la limpieza del área y sería también conveniente la excavación de algunos de los 

bloques para mostrar mejor su relación con la estratigrafía del lugar. 

 

 

 

Figura 12. Campo de bloques. Vista general parcial. 
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Figura 13.- Vista de dos de los bloques del campo. 
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Figura 14. Campo de bloques. Vista de una de las agrupaciones de bloques del campo. Se puede 

apreciar la presencia de abundantes escombros resultado de la extracción irregular de fósiles. 

 

Parte de los resultados del estudio geológico del parque han sido difundidos en prensa a lo 

largo del proyecto, fundamentalmente la localización dentro del parque de la capa de 

cenizas volcánicas, pero también el valor geológico general del parque. (Figuras 15-17) 

 

El estudio geológico realizado ha permitido obtener datos que serán objeto de publicación 

científica a lo largo de los próximos años principalmente en revistas de ámbito 

internacional. Por el momento se han aceptado para presentación cinco comunicaciones al 

XV Congreso Geológico Chileno que se celebrará en Concepción del 18 al 23 de Noviembre 

del presente año. Las comunicaciones que se presentarán serán las siguientes: 
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- Sistemática y tafonomía de peces óseos en la excavación paleontológica de Los 

Dedos (Mioceno superior, Atacama, Chile): resultados preliminares. Tipo de 

presentación: Oral. Camila Francisca Palacio, Enrique Bernárdez. 

- Primer registro de biohermos de serpúlidos en terrazas marinas pleistocenas del 

norte de Chile. Tipo de presentación: Poster. Ariel Godoy, Manuel Abad, Enrique 

Bernárdez, Edgardo Hinojosa, Karyme Soleman, Nelson Pereira. 

- Análisis preliminar de asociaciones de foraminíferos actuales y neógenos en Bahía 

inglesa (Caldera, Atacama). Tipo de presentación: Poster. Edgardo Hinojosa, 

Enrique Bernárdez, Manuel Abad, Ariel Godoy 

- Sistemática y tafonomía de tiburones Lamniformes de la excavación paleontológica 

del Parque Los Dedos (Mioceno Superior, Caldera, Atacama). Tipo de presentación: 

Poster. Karyme Soleman , Enrique Bernárdez 

- Resultados preliminares de la estratigrafía y sedimentología del parque 

paleontológico de Los Dedos y su entorno, Caldera, región de Atacama, Chile. Tipo 

de presentación: Poster. Gerardo Castillo, Enrique Bernárdez 
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Figura 15.- Articulo sobre la capa de cenizas volcánicas del parque en la revista Tierra Culta. 
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Figura 16.- Artículo resaltando el valor general del parque en Diario de Atacama 2/9/2016. 
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Figura 17.- Artículo sobre la capa de cenizas volcánicas en el diario Chañarcillo. 
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3.2 Descripción Objetivo N°2 y Actividades. 

“Excavación y estudio del material paleontológico del Yacimiento de Los Dedos, dejando el 

lugar de excavación como un atractivo más a visitar en el parque, y utilizando además la 

realización de la excavación como medio de difusión del Parque a nivel regional y 

nacional” 

 

3.2.1 Realización de la excavación. 

La excavación paleontológica se realizó tal como estaba previsto de forma escalonada 

sobre una superficie de 20 metros cuadrados. Se realizaron dos campañas, la primera de 

ellas y principal del 5 al 30 de diciembre de 2016 (Figuras 18-19), y la segunda del 20 al 27 

de Abril de 2017 (Figuras 20-21). Con posterioridad se hicieron varios retoques a la 

excavación para incrementar el muestreo y sobre todo para consolidar y limpiar la parte 

expuesta, además de aprovechar para trasladar material extraído a la Universidad de 

Atacama. Estos retoques se realizaron los días 21 de Junio (Figura 22), 17 de Agosto (Figura 

23) y  30 de Agosto (Figura 24). 

 

Figura 18. Preparación del área de excavación 5/12/2016 
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Figura 19. Estado de la excavación tras el fin de la primera fase. 30/12/2016. 

 

Figura 20.- Estado de la excavación al inicio de la segunda fase. 
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Figura 21.- Estado de la excavación al final de la segunda fase 26/4/2017. 
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Figura 22.- Preparando para trasladar material de la excavación. 21/6/2017. 

 

Figura 23.- Consolidando materiales de la excavación. 17/8/2017. 
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Figura 24.- Estado de la excavación tras las labores de limpieza del día 30 de Agosto de 2017. 

 

3.2.2 Preparación y estudio de los materiales. 

Tras un primer tamizado en terreno en que eliminó la mayor parte de la fracción inferior a 

0,25 milímetros y se seleccionó la mayor parte de la fracción de más de un centímetro 

(Figura 25) se trasladaron a la Universidad unas 8,5 toneladas de materiales, aparte de los 

fósiles recolectados directamente en terreno. Estos materiales están siendo tamizados en 

agua con una mesa de tamizados construida en el proyecto (Figura 26) con tamaños de 

malla de 0’25, 2 y 4 milímetros (Figura27). Se procesaron unas 4 toneladas de material. 

Una vez tamizado en material y separado en las distintas fracciones se escogió para 

separar los fósiles. El material de tamaño superior a 4 milímetros se ha escogido a simple 

vista, el de tamaño comprendido entre 2 y 4 milímetros se ha escogido con ayuda de una 

lupa simple y el inferior a dos milímetros bajo lupa binocular (Figura 28). El material de 

tamaño inferior a 2 milímetros se ha retamizado en seco separando las fracciones entre 

0’25, 0’5, 1 y 2 milímetros. 
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Figura 25.- Tamizado de materiales extraídos de la excavación en terreno. Día 16/12/2016. 

 

Figura 26.- Construcción de la mesa de tamizados. 
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Figura 27.- Tamizado de los materiales en las instalaciones de la UDA. 
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Figura 28.- Selección de materiales de tamaño inferior a dos milímetros bajo lupa binocular. 

 

Se han separado los fósiles de la fracción superior a 2 milímetros y parte de la 

comprendida entre uno y dos milímetros. Los fósiles obtenidos del tamizado son 

fundamentalmente de dientes de peces, habiéndose separado por el momento unos 10.000 

ejemplares, de los que se han clasificado provisionalmente los correspondientes a seláceos 

(tiburones y rayas) distribuidos en 36 especies, con lo cual la excavación de Los Dedos se 

constituye en el yacimiento de seláceos con mayor diversidad de Suramérica,  y uno de los 

de mayor paleobiodiversidad de este grupo en el mundo, solo por detrás de los de Ouled 

Abdoun (Marruecos, 43 especies) y Loupian (Francia, 52 especies). Esta paleodiversidad sin 

duda se incrementará cuando se estudie el material de  las fracciones inferiores a un 

milímetro. 
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3.2.3 Difusión y valorización de la excavación. 

La realización de la excavación, aunque con escasos resultados (Figura 29), fue 

comunicada a la prensa y durante la excavación se informó de ella y se atendieron las 

consultas de los visitantes del parque (Figura 30). La excavación está señalizada en el 

parque con un cartel en que se informa de su financiamiento por el Gobierno Regional de 

Atacama (Figura 31). 

Especial relevancia en cuanto a la difusion internacional de la excavación tuvo la visita 

realiazada a ésta por los asistentes al “I Congreso Internacional de Paleontología de la 

Región de Atacama: Patrimonio y Sociedad”, celebrado en Caldera en Marzo de 2017 

(Figura 32) y coorganizado por el director del proyecto.  

Una valorización completa de la excavación podrá realizarse en el futuro a medida que se 

publiquen los resultados científicos de la misma. 

 

 

Figura 29.- Noticia de la excavación en el Diario de Atacama. 4 de enero de 2017. 
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Figura 30.- Explicaciones a los vistantes del parque impartidas durante el desarrollo de la 

excavación. 21/4/2017. 

 

Figura 31.- Cartel instalado en la excavación informando de su financiamiento. 
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Figura 32.- Visita de los conferenciantes del  “I Congreso Internacional de Paleontología de la Región 

de Atacama: Patrimonio y Sociedad”. Imagen tomada de la página de internet de la Municipalidad 

de Caldera. 
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3.3 Descripción Objetivo N°3 y Actividades. 

“Incremento del conocimiento general sobre el parque paleontológico de Los Dedos con 

mejoramiento del capital humano asociado y su puesta en valor como recurso geoturístico 

enfocado al desarrollo sostenible con introducción de nuevas tecnologías que podrán ser 

exportadas a otras áreas y otras situaciones” 

 

3.3.1 Incremento del conocimiento general sobre el Parque Paleontológico y su puesta en 

valor. 

La difusión en diversos medios, tanto de prensa escrita como de internet, radio y televisión 

ha redundado en un mayor conocimiento general del parque. Se da a continuación un 

listado de enlaces a las principales noticias publicadas acerca del parque en el marco del 

proyecto. 

 

 http://www.uda.cl/index.php?option=com_content&view=article&id=2897%3Aexcavaci

on-de-profesionales-de-uda-en-sitio-paleontologico-los-dedos-ya-entrega-los-primeros-

resultados&catid=15%3Anoticias-uda&Itemid=277 

 

 http://uestatales.cl/cue/?q=node/5272 

 

 http://www.chilecomparte.cl/foros/topic/2447024-proyecto-paleontologico-los-

dedos/ 

 

 http://www.uda.cl/index.php?option=com_content&view=article&id=2852%3Ainvestig

acion-permitira-el-estudio-geologico-excavacion-paleontologica-y-revalorizacion-del-

sitio-paleontologico-de-los-dedos&catid=15%3Anoticias-uda&Itemid=277 

 

 http://www.uda.cl/index.php?option=com_content&view=article&id=3114:equipo-

cientifico-de-la-uda-reanudo-la-excavacion-paleontologica-en-los-

dedos&catid=15:noticias-uda&Itemid=277 

 

 http://atacamanoticias.cl/2017/10/28/director-de-proyecto-parque-paleontologico-

los-dedos-ofrecio-charla-en-la-u-de-lausana-en-suiza/ 

http://www.uda.cl/index.php?option=com_content&view=article&id=2897%3Aexcavacion-de-profesionales-de-uda-en-sitio-paleontologico-los-dedos-ya-entrega-los-primeros-resultados&catid=15%3Anoticias-uda&Itemid=277
http://www.uda.cl/index.php?option=com_content&view=article&id=2897%3Aexcavacion-de-profesionales-de-uda-en-sitio-paleontologico-los-dedos-ya-entrega-los-primeros-resultados&catid=15%3Anoticias-uda&Itemid=277
http://www.uda.cl/index.php?option=com_content&view=article&id=2897%3Aexcavacion-de-profesionales-de-uda-en-sitio-paleontologico-los-dedos-ya-entrega-los-primeros-resultados&catid=15%3Anoticias-uda&Itemid=277
http://uestatales.cl/cue/?q=node/5272
http://www.chilecomparte.cl/foros/topic/2447024-proyecto-paleontologico-los-dedos/
http://www.chilecomparte.cl/foros/topic/2447024-proyecto-paleontologico-los-dedos/
http://www.uda.cl/index.php?option=com_content&view=article&id=2852%3Ainvestigacion-permitira-el-estudio-geologico-excavacion-paleontologica-y-revalorizacion-del-sitio-paleontologico-de-los-dedos&catid=15%3Anoticias-uda&Itemid=277
http://www.uda.cl/index.php?option=com_content&view=article&id=2852%3Ainvestigacion-permitira-el-estudio-geologico-excavacion-paleontologica-y-revalorizacion-del-sitio-paleontologico-de-los-dedos&catid=15%3Anoticias-uda&Itemid=277
http://www.uda.cl/index.php?option=com_content&view=article&id=2852%3Ainvestigacion-permitira-el-estudio-geologico-excavacion-paleontologica-y-revalorizacion-del-sitio-paleontologico-de-los-dedos&catid=15%3Anoticias-uda&Itemid=277
http://www.uda.cl/index.php?option=com_content&view=article&id=3114:equipo-cientifico-de-la-uda-reanudo-la-excavacion-paleontologica-en-los-dedos&catid=15:noticias-uda&Itemid=277
http://www.uda.cl/index.php?option=com_content&view=article&id=3114:equipo-cientifico-de-la-uda-reanudo-la-excavacion-paleontologica-en-los-dedos&catid=15:noticias-uda&Itemid=277
http://www.uda.cl/index.php?option=com_content&view=article&id=3114:equipo-cientifico-de-la-uda-reanudo-la-excavacion-paleontologica-en-los-dedos&catid=15:noticias-uda&Itemid=277
http://atacamanoticias.cl/2017/10/28/director-de-proyecto-parque-paleontologico-los-dedos-ofrecio-charla-en-la-u-de-lausana-en-suiza/
http://atacamanoticias.cl/2017/10/28/director-de-proyecto-parque-paleontologico-los-dedos-ofrecio-charla-en-la-u-de-lausana-en-suiza/
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 http://www.uda.cl/index.php?option=com_content&view=article&id=2933:excavacion

-en-el-yacimiento-paleontologico-del-los-dedos-realizado-por-uda-finaliza-este-

viernes&catid=15&Itemid=277 

 

 https://www.facebook.com/copiapoinforma/posts/wwwficlosdedosudacl/1343428575

773236/ 

 

 https://www.latercera.com/nacional/noticia/proyecto-busca-potenciar-museo-

paleontologico-al-aire-libre-caldera/46950/ 

 

 http://www.diarioatacama.cl/impresa/2017/01/13/full/cuerpo-principal/8/ 

 

 http://www.diarioatacama.cl/impresa/2017/10/29/full/cuerpo-principal/7/ 

 

 https://www.nostalgica.cl/estudiantes-de-geologia-del-pais-visitan-caldera/ 

 

 http://www.semanario7dias.cl/index.php/2017/12/29/viaje-la-prehistoria-museo-

paleontologico-al-aire-libre-caldera/ 

 

 http://www2.latercera.com/noticia/proyecto-busca-potenciar-museo-paleontologico-

al-aire-libre-caldera/ 

 

 http://www.chanarcillo.cl/articulos_ver.php?id=120156 

 

 http://www.chanarcillo.cl/articulos_ver.php?id=118261 

 

 http://www.revistatierracultah.cl/?p=9935 

 

 https://www.latercera.com/nacional/noticia/qhapac-nan-megalodones-activan-

atacama/357884/ 

 

 

 

http://www.uda.cl/index.php?option=com_content&view=article&id=2933:excavacion-en-el-yacimiento-paleontologico-del-los-dedos-realizado-por-uda-finaliza-este-viernes&catid=15&Itemid=277
http://www.uda.cl/index.php?option=com_content&view=article&id=2933:excavacion-en-el-yacimiento-paleontologico-del-los-dedos-realizado-por-uda-finaliza-este-viernes&catid=15&Itemid=277
http://www.uda.cl/index.php?option=com_content&view=article&id=2933:excavacion-en-el-yacimiento-paleontologico-del-los-dedos-realizado-por-uda-finaliza-este-viernes&catid=15&Itemid=277
https://www.facebook.com/copiapoinforma/posts/wwwficlosdedosudacl/1343428575773236/
https://www.facebook.com/copiapoinforma/posts/wwwficlosdedosudacl/1343428575773236/
https://www.latercera.com/nacional/noticia/proyecto-busca-potenciar-museo-paleontologico-al-aire-libre-caldera/46950/
https://www.latercera.com/nacional/noticia/proyecto-busca-potenciar-museo-paleontologico-al-aire-libre-caldera/46950/
http://www.diarioatacama.cl/impresa/2017/01/13/full/cuerpo-principal/8/
http://www.diarioatacama.cl/impresa/2017/10/29/full/cuerpo-principal/7/
https://www.nostalgica.cl/estudiantes-de-geologia-del-pais-visitan-caldera/
http://www.semanario7dias.cl/index.php/2017/12/29/viaje-la-prehistoria-museo-paleontologico-al-aire-libre-caldera/
http://www.semanario7dias.cl/index.php/2017/12/29/viaje-la-prehistoria-museo-paleontologico-al-aire-libre-caldera/
http://www2.latercera.com/noticia/proyecto-busca-potenciar-museo-paleontologico-al-aire-libre-caldera/
http://www2.latercera.com/noticia/proyecto-busca-potenciar-museo-paleontologico-al-aire-libre-caldera/
http://www.chanarcillo.cl/articulos_ver.php?id=120156
http://www.chanarcillo.cl/articulos_ver.php?id=118261
http://www.revistatierracultah.cl/?p=9935
https://www.latercera.com/nacional/noticia/qhapac-nan-megalodones-activan-atacama/357884/
https://www.latercera.com/nacional/noticia/qhapac-nan-megalodones-activan-atacama/357884/
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Además de estas noticias también se concedieron entrevistas a programas de radio, una  

de las cuales puede oírse aquí: 

Enrique Bernardez.(  
Programa Radio UDA -23 Marzo 2017 ).mp3

 

 

La elaboración de la página web del proyecto, y la creación de una página de Facebook 

para el mismo, también han redundado en un mayor conocimiento público del parque. 

http://www.ficlosdedos.uda.cl/ 

https://www.facebook.com/proyectolosdedos/ 

 

Durante el congreso de estudiantes de geología. ENEGEOL2017, en Noviembre de 2017 se 

realizó una visita al parque y en el congreso se contó con un stand en que se difundió el 

proyecto y se repartió un tríptico con información del mismo (Figura 33). 

 

 

Figura 33.- Tríptico informativo del proyecto elaborado con motivo del congreso ENEGEOL2017. 

 

http://www.ficlosdedos.uda.cl/
https://www.facebook.com/proyectolosdedos/
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Recientemente ser realizó también difusión del parque y el proyecto en la feria con motivo 

del día internacional del Turismo. 

https://www.facebook.com/proyectolosdedos/videos/535124266930108/ 

 

Además de esta difusión en los medios de comunicación también se ha contribuido a la 

puesta en valor del mismo como recurso geoturístico con la realización de carteles 

explicativos para ser situados en las inmediaciones del recorrido actualmente habilitado 

para visitantes (Figuras 34 a 37). La inexplicable actitud del director del museo de caldera, 

que parece ostentar la dirección del parque también, prohibiendo a los investigadores de 

la Universidad salir de los senderos autorizados a los turistas ha impedido la colocación de 

estos carteles al igual que la implantación de la realidad virtual en el parque. 

 

  

https://www.facebook.com/proyectolosdedos/videos/535124266930108/
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Figura 34.- Cartel realizado para explicar la capa de cenizas volcánicas presente en el recorrido 

habilitado para visitantes del parque. 

 

Figura 35.- Cartel realizado para explicar una de las capas de tsunamitas presente en el recorrido 

habilitado para visitantes del parque. 
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Figura 36.- Cartel realizado explicando la singularidad de los fósiles de tiburones gigantes hallados 

dentro del parque. 

 

Figura 37. Cartel realizado para explicar el origen de la capa de fosforita que puede verse en el 

recorrido habilitado para visitantes del parque. 
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3.3.2 Mejoramiento del capital humano. 

El mejoramiento de capital humano asociado al proyecto se realizó por una parte con la 

formación dada a los tesistas del proyecto, ya próximos a la lectura de sus respectivas 

tesis, y con el curso de capacitación impartido al personal del Museo Paleontológico de 

Caldera. Este curso se realizó de forma intensiva en el citado museo entre los días 21 y 23 

de agosto de 2017 (Figura 38). 

 

Figura 38.- Fotografía de una de las charlas impartidas en el Curso de Capacitación sobre 

Paleontología realizado en el Museo Paleontológico de Caldera en Agosto de 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
COPAYAPU 485 | WWW.DPI.UDA.CL | REGIÓN DE ATACAMA 47 

3.3.3 Introducción de nuevas tecnologías. 

En el marco del proyecto se desarrolló una plataforma de realidad virtual y se diseñaron 

los marcadores para su acceso (Figuras 39 y 40).  

En el marco de la feria del Día Internacional del Turismo, celebrada en la plaza de armas 

de Copiapó el día 27 de septiembre de 2018 se hizo la primera prueba de forma exitosa.  

Se está a la espera de la reunión solicitada por el Sr Rector a la alcaldesa de Caldera para 

desbloquear el tema del acceso de los investigadores al parque para instalar los carteles y 

continuar con las investigaciones. 
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Figura 39.- Marcador de realidad virtual con el código para la descarga del programa. 
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Figura 40.- Marcador de realidad virtual correspondiente a las terrazas marinas. 
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3.4 Descripción Objetivo N°4 y Actividades. 

“Difusión social de la importancia del Parque Paleontológico de Los Dedos, y el 

geopatrimonio en general, como elemento de turismo de intereses especiales aplicable al 

desarrollo local sustentable”. 

 

Las acciones ligadas a este objetivo han sido las ya expuestas en el objetivo anterior en 

cuanto a difusión en prensa y otros medios de comunicación. 

La eficacia  con que el objetivo se ha alcanzado puede quedar reflejada en la evolución 

del número de visitas al Parque paleontológico según datos suministrados por la 

municipalidad de Caldera (Figuras 41-43).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 41.- Afluencia de visitantes al parque en 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 42.- Afluencia de visitantes al parque en 2017. 
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Figura 43.-Afluencia de visitantes al parque en los primeros meses de 2018. 

 

En los gráficos elaborados con estos datos puede apreciarse un aumento neto del número 

de visitantes al parque, y si se descuenta el dato muy anómalo del mes de mayo de 2016 

también hay una ligera tendencia a la disminución de la estacionalidad. Es de resaltar que 

el número total de visitantes del año 2016 fue de 7.842, en tanto que los primeros cuatro 

meses de 2018 ya se alcanzó la cifra de 8.145. 
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3.5 Descripción Objetivo N°5 y Actividades. 

“Difusión en la sociedad e la idea de Geoparque logrando la implicación proactiva de 

entidades e individuos en su futura consecución” 

 

Además de las charlas y los diversos artículos de prensa anteriormente citados, la idea de 

lo que es un Geoparque y su importancia para el desarrollo sustentable fue publicitada 

durante la visita a la región del director de la Cátedra UNESCO “Geoparques, desarrollo 

regional sustentable y hábitos de vida saludable” el profesor Dr.  Artur Sá. Esta visita se 

realizó entre los días 27 y 28 de diciembre de 2017. 

 

Durante su visita impartió una charla en el centro Estación Caldera (Figura 44)  y concedió 

numerosas entrevistas como puede verse  en las figuras 45-46 y en  los enlaces a 

continuación: 

 

 http://www.cadena33.cl/noticias-regionales/experto-de-la-unesco-dicto-conferencia-

sobre-geoparques-invitado-por-proyecto-fic-los-dedos/ 

 

 http://www.chanarcillo.cl/articulos_ver.php?id=120188 

 

 http://www.radioregionalatacama.cl/local/experto-de-la-unesco-dicto-conferencia-

sobre-geoparques-invitado-por-proyecto-fic-los-dedos/ 

 

 http://www.revistatierracultah.cl/?p=10096 

 

 http://www.uda.cl/index.php?option=com_content&view=article&id=3519:experto-

de-la-unesco-dicto-conferencia-sobre-geoparques-invitado-por-proyecto-fic-los-

dedos&catid=15:noticias-uda&Itemid=253 

 

http://www.cadena33.cl/noticias-regionales/experto-de-la-unesco-dicto-conferencia-sobre-geoparques-invitado-por-proyecto-fic-los-dedos/
http://www.cadena33.cl/noticias-regionales/experto-de-la-unesco-dicto-conferencia-sobre-geoparques-invitado-por-proyecto-fic-los-dedos/
http://www.chanarcillo.cl/articulos_ver.php?id=120188
http://www.radioregionalatacama.cl/local/experto-de-la-unesco-dicto-conferencia-sobre-geoparques-invitado-por-proyecto-fic-los-dedos/
http://www.radioregionalatacama.cl/local/experto-de-la-unesco-dicto-conferencia-sobre-geoparques-invitado-por-proyecto-fic-los-dedos/
http://www.revistatierracultah.cl/?p=10096
http://www.uda.cl/index.php?option=com_content&view=article&id=3519:experto-de-la-unesco-dicto-conferencia-sobre-geoparques-invitado-por-proyecto-fic-los-dedos&catid=15:noticias-uda&Itemid=253
http://www.uda.cl/index.php?option=com_content&view=article&id=3519:experto-de-la-unesco-dicto-conferencia-sobre-geoparques-invitado-por-proyecto-fic-los-dedos&catid=15:noticias-uda&Itemid=253
http://www.uda.cl/index.php?option=com_content&view=article&id=3519:experto-de-la-unesco-dicto-conferencia-sobre-geoparques-invitado-por-proyecto-fic-los-dedos&catid=15:noticias-uda&Itemid=253
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Figura 44.- Charla sobre geoparques impartida en el Centro Estación Caldera por el profesor Dr. 

Artur Sá el día 28 de diciembre de 2017. 

 

 

 

Figura 45. Artículo sobre la visita del Dr. Artur Sá en el Diario de Atacama del día 3 de enero de 

2018. 
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Figura 46.- Noticia publicada en la web de Radio Festiva resumiendo la entrevista radiofónica 

emitida. 
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Durante la vista del Dr. Artur Sá se le acompañó a recorrer el parque de Los Dedos y  

diversos afloramientos singulares en la región costera de Atacama, a fin de que pudiera 

obtener una visión personal del valor patrimonial y geoturístico del área en que se 

intentará realizar la propuesta de Geoparque (Figuras 47 a  49).  

 

Figura 47.- El Dr. Artur Sá en el paleorelieve al sur de Puerto Viejo. 27/12/2017. 

 

Figura 48.- El Dr. Artur Sá en el campo de bloques del Parque Paleontológico. 
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Figura 49.- El Dr. Artur Sá en el campo de taffoni del “zoológico de piedra” 

 

Como resultados de estas visitas y el resto de las informaciones proporcionadas, el Dr. 

Artur Sá nos entregó una evaluación preliminar y personal del trabajo efectuado y a 

efectuar, para llegar a formalizar la propuesta de Geoparque a la UNESCO en una reunión 

mantenida en la Universidad de Atacama (Figura 50). Por lo que se refiere al patrimonio 

geológico del área manifestó que era de muy gran valor, aunque convendría incluir en la 

propuesta algún elemento, aunque fuera de menor valor, situado más alejado de la costa, 

ya que es preferible que la superficie de los Geoparques no sea lineal. Consideró que un 

valor añadido de gran importancia es la existencia de la “Asociación Promuseo” y la 

existencia de operadores de turismo que ya realizan recorridos geoturísticos. Por el 

contrario la mayor dificultad actualmente es la actitud de la actual Municipalidad de 

Caldera, sin cuyo apoyo es imposible la mera presentación de la candidatura a la UNESCO. 

Igualmente la gestión del Parque paleontológico le pareció mejorable, con un recorrido 

demasiado reducido, explicaciones mejorables, y los fósiles abandonados en el suelo sin 

rescatar. Se le explicaron las restricciones que para esto último impone el Consejo de 

Monumentos Nacionales. 
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Estas informaciones serán fundamentales para seguir avanzando en el objetivo de la 

consecución de un Geoparque para el área. 

 

Figura 50.- Reunión mantenida en las instalaciones de la UDA con el Dr. Artur Sá. 
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4. RESULTADOS OBTENIDOS 

4.1 Indicadores de ejecución:  

Los indicadores de ejecución están relacionados con los ratios que nos indican el grado de 

consecución de tareas y/o trabajos. 

 

4.1.1 Porcentaje de superficie mapeada del Parque Paleontológico. Superficie 

mapeada*100/superficie del parque.  

La superficie del parque es de unos 3 km2 y se ha mapeado una superficie de unos 13 Km2, 

con lo que el indicador de ejecución es del 433% 

 

4.1.2 Porcentaje de superficie excavada con exposición de niveles estudiados respecto a la 

prevista (20m). Superficie excavada*100 /Superficie prevista.  

La superficie excavada es de 20 metros que es igual a la prevista, la cual no puede ser 

superada por normativa del Consejo de Monumentos. Por lo tanto el índice es del 100% 

 

4.1.3 Numero de Tesis de grado leídas. Se espera la lectura de al menos 5 tesis de grado 

durante la realización del proyecto o en el semestre siguiente. 

Se han iniciado cinco tesis de grado todas ellas en muy avanzado estado de redacción, con 

lo que se espera que sean leídas en las próximas semanas y en todo caso dentro de este 

semestre, con lo que el indicador de ejecución sería del 100% 

 

4.1.4  Número de personas capacitadas en el curso de capacitación  

En el  curso impartido en el Museo de Caldera se ha capacitado a 5 personas.  

 

4.1.5 Número de marcadores de Realidad Aumentada situados. 

Se han elaborado 7 marcadores con los correspondientes contenidos. En este momento 

están pendientes de colocarse a la espera de solucionar la problemática existente. 

La misma situación se da con los carteles de tipo tradicional elaborados. 

 

4.1.6 Número de noticias generadas en prensa medible en páginas. 

Se han generado más de 27 noticias en prensa, que en conjunto ocuparían unas 13,5 

páginas 
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4.2 Indicadores de eficiencia:  

Los indicadores de eficiencia están relacionados con los ratios que nos indican el tiempo 

invertido en la consecución de tareas y/o trabajos. 

 

4.2.1 Ratio Superficie cartografiada /tiempo dedicado. 

Se han dedicado al mapeo geológico del entorno del parque 20 días de trabajo en terreno 

en los que se han mapeado unos 13 km2, con lo que se habrían cartografiado unos 0,65 

km2 por día de terreno. En realidad el ratio es mayor ya que una parte no determinable 

del tiempo se invirtió en el levantamiento de las columnas estratigráficas. 

 

4.2.2 Ratio superficie excavada /tiempo dedicado 

Se han dedicado a excavación puramente dicha, de 20 m2 de superficie, 34 días de trabajo, 

dando un ratio de 0,59 m2/día. 

 

4.2.3 Ratio tesis iniciadas/tesis leídas. 

Cinco tesis de grado se han iniciado y están próximas a la lectura que tendrá lugar en este 

semestre. Con o lo que el ratio será entonces del 100% 

4.2.4 Ratio Personas asistentes al curso/ personas capacitadas 

Al curso han asistido cinco personas a todas las cuales se capacitó, con lo que el ratio es 

del 100% 

4.2.5 Ratio Puntos de información generados / tiempo de dedicación. 

El tiempo dedicado  a la generación de puntos de información, , incluyendo las gestiones 

administrativas y el desarrollo del programa de realidad aumentada, es el de la duración 

del proyecto a la que hay que restar los dos meses de Febrero en que no se trabajó , con lo 

que sería 14 meses. En este tiempo se han generado siete puntos de información de 

realidad aumentada, el cartel de señalización de la excavación y otros cuatro carteles de 

tipo tradicional, con lo que son 12 puntos de información, lo que da un ratio de  0,86 

puntos de información /mes. 
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4.2.6 Ratio noticias generadas /duración del proyecto 

La ejecución del proyecto se inicia en Noviembre de 2016 y finaliza en marzo de 2018 con 

lo que tendría una duración de 17 meses en los cuales se han generado 27 noticias, lo que 

da un ratio de 1,59 noticias/mes. 

 

4.3 Indicadores de eficacia:  

Los indicadores de eficacia están relacionados con los ratios que nos indican capacidad o 

acierto en la consecución de los productos/resultados esperados. 

 

4.3.1 Incremento visitantes al Parque Los Dedos expresado en porcentaje respecto al 

número del año anterior. (Visitantes año proyecto *100/ visitantes año anterior)-100. 

Durante el año 2016 el parque recibió un total de 7.482 visitantes, en tanto que durante el 

año 2017 la cifra de visitantes fue de 9.938, lo que daría un índice de incremento de los 

visitantes del 26,73%. 

Alternativamente el índice se podría calcular comparando los 16 meses de trabajo efectivo 

del proyecto (Diciembre 2017 a Marzo 2018) con los 16 meses anteriores, lo que se ajusta 

más a la realidad, ya que el incremento principal de visitantes  ha producido durante los 

últimos meses de  ejecución del proyecto. 

Así considerado los visitantes durante el periodo de trabajo efectivo del proyecto han sido  

17.765, mientras que en los 16 meses anteriores han sido 8.348, lo que daría un índice de 

incremento de visitantes del 112, 8 %. 
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5. CONCLUSIONES 

El proyecto ha cumplido al menos en buena parte sus objetivos a pesar de algunas 

dificultades encontradas durante la ejecución del mismo. Por otra parte los resultados del 

proyecto se incrementarán a largo plazo en algunos aspectos, tales como la información 

científica obtenida, que se irá incrementando durante algunos años a medida que se 

procese el material obtenido en la excavación y se analicen los datos obtenidos durante el 

estudio geológico. Las publicaciones científicas a que den lugar estos resultados por una 

parte contribuirán a la valoración positiva de la deseable propuesta de Geoparque a la 

UNESCO y por otra, al ser divulgados en medios de comunicación contribuirán al 

conocimiento ciudadano y valorización social del patrimonio geológico de la región. 

Las principales dificultades encontradas en el proyecto fueron: 

 

1.- Complicaciones administrativas en el interior de la UDA.  

Estas complicaciones hicieron que fuera imposible la realización de algunas adquisiciones 

importantes para el proyecto. La no adquisición de los productos químicos solicitados 

redundó en una mayor lentitud en la separación de fósiles del material extraído en la 

excavación y en la imposibilidad por el momento de concentrar y extraer los fósiles de las 

fracciones finas. La imposibilidad de pagar por adelantado las dataciones absolutas impidió 

tener este dato, de gran importancia para resolver algunos problemas bio y 

cronoestratigráficos de la geología de la región. 

La no adquisición de licencias comerciales de software y de las gafas de realidad virtual 

redundó en la imposibilidad de hacer una realidad virtual y en la dificultad actual para la 

implantación de la realidad aumentada, que se espera solucionar en breve con la 

adquisición de una licencia de software fuera del proyecto. 

 

2.- Actitud francamente hostil al proyecto por parte de la Comisión de Patrimonio 

Natural del Consejo de Monumentos Nacionales. 

Inicialmente denegó la autorización de la excavación en el sitio propuesto, al inicio del 

recorrido del parque, alegando que la zona podría estar judicializada y que tenían que 

consultar al Consejo de Defensa del Estado. Cuando el CDE responde en el sentido de que 

no ve ningún problema a la autorización por su parte, el Consejo de Monumentos mantiene 

su negativa a autorizar la excavación en el lugar solicitado. Queda claro que en ningún 
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momento hubo intención de autorizar la excavación en ese punto y que no se adujo en 

ningún momento ninguna justificación para esa negativa. Esta maniobra dilatoria por una 

parte ocasión un gran retraso en la iniciación del proyecto, haciendo que la iniciativa, 

pionera en su momento, de aplicar realidad virtual y aumentada a la difusión del 

patrimonio natural fuera ya algo común en el momento de su finalización. Por otro lado 

solo una inmensa casualidad permitió que pudiera realizarse la excavación dentro del 

parque, ya que en la práctica totalidad de su superficie el llegar a las capas productivas 

hubiera implicado la excavación de una profundidad inasumible. Por otra parte al situar la 

excavación fuera del punto e inicio del recorrido se pierde efectividad en su difusión. 

Se solicitaron tres permisos de prospección paleontológica (orientados al muestreo 

micropaleontológico y la recuperación en superficie de material de invertebrados fósiles 

para el Museo de Caldera) que fueron denegados sin ninguna justificación técnica objetiva. 

Se dice en la resolución denegatoria que ya en el ordinario anterior se habían indicado el 

motivo por el cual no se darán autorizaciones para realizar trabajos en el interior del 

parque, lo cual es exactamente lo contrario a la realidad, ya que en ordinario anterior se 

autoriza la excavación dentro del parque. Se dice en la misma resolución denegatoria que 

las áreas son demasiado grades lo cual carece de toda objetividad. Se exige además que se 

adjunte un proyecto de excavación de mamíferos articulados para esas zonas cuando no se 

había pedido ningún permiso de excavación ni mostrado el más mínimo interés en 

realizarla. La respuesta denegatoria se realiza cinco meses después de la solicitud, cuando 

el plazo máximo estipulado por la ley es de tres meses. El conflicto de intereses por parte 

de alguna de las personas que participaron en esta toma de decisiones es notorio. 

 

3.-Actitud incomprensiblemente hostil al proyecto por parte de la Municipalidad de 

Caldera y el Museo Paleontológico. Esta actitud se ha mostrado especialmente desde 

la constitución de la Corporación Municipal de Turismo, Cultura y Geo-Paleontología. 

Negativa a facilitar el catálogo del museos, que hay evidencias de que si se ha entregado  

otros investigadores e incluso aficionados. Este catálogo era necesario para poder ver 

piezas del museo que fueran susceptible de situar en alguno de los niveles de la 

excavación. La práctica totalidad de materiales existente en el museo carece de 

localización geográfica y estratigráfica. 

Desprecio de la propuesta de ampliación de recorridos dentro del parque realizada en 

Diciembre de 2017. 
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Nulo interés de la Alcaldesa por la propuesta de Geoparque y vacío municipal al profesor 

Artur Sá de la Cátedra UNESCO de GEOPARQUES. 

Condiciones arbitrarias y gravosas para la entrega de materiales al museo. Estas 

condiciones no existían cuando el museo se comprometió por escrito a recepcionar los 

materiales de la excavación. 

Condiciones burocráticas absurdas para observar materiales de la colección del museo, de 

cuya existencia por otra `parte no podemos tener constancia al negársenos el Catálogo. 

Reciente prohibición de salir de los senderos habilitados para turistas dentro del parque, lo 

que impide la continuación de las investigaciones geológicas en su interior, como la 

instalación de los carteles tanto tradicionales com0 de realidad aumentada. Estas 

investigaciones llevaban haciéndose más de un año dentro del parque sin problemas y hay 

constancia de que los recorridos fuera del sendero de visitas fueron permitidos e incluso 

facilitados a aficionados. 

 

Aun a pesar de estas dificultades el proyecto ha salido adelante y la propuesta de 

Geoparque únicamente tendrá  que esperar a que en la municipalidad haya una dirección 

más razonable. 
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6. ANEXOS 

ANEXO N°1. Ejecución Presupuestaria (Recursos FIC). 

 

Ejecución Presupuestaria del proyecto 

En la siguiente tabla se encuentra el detalle de la ejecución financiera por ítem del 

proyecto y el gasto-saldo a nivel global. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRESUPUESTO

Partidas (Detallar) Costo Unitario Cantidad Total Total Total Total Saldo Avance

Gastos de Inversión 18.900.000 18.900.000 6.712.070 12.187.930 12.187.930 34,86%

Set de marcadores para Realidad aumentada 

incluyendo al menos cinco puntos.
1.000.000 1 1.000.000 1.000.000 0 1.000.000 1.000.000 0,00%

Carteles informativos de tipo tradicional. 1.000.000 3 3.000.000 3.000.000 123.198 2.876.802 2.876.802 4,11%

Estanterías metálicas con baldas de madera para 

almacenamiento y tratamiento del material de la 

excavación

148.750 8 1.190.000 1.190.000 1.187.808 2.192 2.192 99,82%

Equipo informático. 4.000.000 1 4.354.000 4.354.000 4.353.462 538 538 99,99%

Armarios metálicos para almacenamiento de 

muestras
1.105.000 2 2.210.000 2.210.000 1.047.602 1.162.398 1.162.398 47,40%

Paquete de licencias de Software para desarrollo de 

aplicaciones de Realidad Aumentada (incluye suite 

de desarrollo RA, editor de Fotográfico y Video , etc)

2.500.000 1 2.500.000 2.500.000 0 2.500.000 2.500.000 0,00%

Visores RV 1.000.000 5 4.646.000 4.646.000 0 4.646.000 4.646.000 0,00%

SaldosAportes Gastos

“Estudio geológico, excavación paleontológica y revalorización del yacimiento paleontológico de Los Dedos” (Caldera, 

Atacama): Hacia la creación de un Geoparque del Desierto y Costas de Atacama”
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Gastos de Operación 35.370.000 35.370.000 16.520.451 18.849.549 18.849.549 37,74%

Insumos geológicos y de excavación consumibles y de 

bajo costo  (Bolsas para muestras, palas, piquetas, 

carretilla, tablones de madera para circulación de 

carretilla, cuerdas, rotuladores de marcado, etc.).

2.500.000 1 2.500.000 2.500.000 1.225.223 1.274.777 1.274.777 48,79%

Productos químicos para disgregación de muestras 

(Agua oxigenada de 110 vol en bidones de 20 l)
60.000 20 1.200.000 1.200.000 0 1.200.000 1.200.000 0,00%

Productos químicos para disgregación de muestras( 

Ácido acético al 90% en bidones de 20 litros)
60.000 10 600.000 600.000 593.810 6.190 6.190 98,97%

Productos químicos para concentración de 

microfósiles (Bromoformo) 
330.000 10 3.300.000 3.300.000 0 3.300.000 3.300.000 0,00%

Gastos generales consumibles de oficina 1.000.000 1 1.000.000 1.000.000 373.222 626.778 626.778 37,32%

Arriendo 2 camionetas 4x4 90.000 60 5.400.000 5.400.000 2.939.703 2.460.297 2.460.297 47,14%

Viáticos académicos  participantes excavación con 

pernoctación
60.000 54 3.265.000 3.265.000 1.102.000 2.163.000 2.163.000 29,28%

Manutención (Alojamiento y alimentación) de 

alumnos tesistas en terreno
45.000 150 6.750.000 6.750.000 5.230.847 1.519.153 1.519.153 77,17%

Remodelación de sala para trabajo/ laboratorio de 

tesistas en UDA (Gastos Menores)
1.600.000 1 1.580.826 1.580.826 16.358 1.564.468 1.564.468 1,03%

Combustible 650 2000 1.000.000 1.000.000 459.136 540.864 540.864 38,60%

Contendores de plástico con tapa, de 10 l de 

capacidad, para tratamientos químicos
3.000 30 90.000 90.000 0 90.000 90.000 0,00%

Tratamiento y análisis de muestras de roca para 

dataciones absolutas por ablación laser de circones.
900.000 3 2.700.000 2.700.000 0 2.700.000 2.700.000 0,00%

Pasajes ida y vuelta Santiago para hacer análisis de 

circones
100.000 1 100.000 100.000 0 100.000 100.000 0,00%

Viáticos estancia en Santiago para análisis de 

circones
60.000 3 180.000 180.000 0 180.000 180.000 0,00%

Alojamiento y alimentación profesor Artur Sá 70.000 5 350.000 350.000 155.503 194.497 194.497 0,00%

Pasajes avión profesor Artur Sá 3.000.000 1 3.000.000 3.000.000 2.343.328 656.672 656.672 0,00%

Combustible. 100.000 1 400.000 400.000 191.200 208.800 208.800 39,48%

Remodelación de sala para trabajo/ laboratorio de 

tesistas en UDA (MOBILIARIO)
250.000 1 250.000 250.000 185.947 64.053 64.053 74,38%

Remodelación de sala para trabajo/ laboratorio de 

tesistas en UDA (MATERIALES DE CONSTRUCCION)
150.000 1 169.174 169.174 169.174 0 0 100,00%

Viáticos académicos  participantes excavación con 

pernoctación.
1.535.000 1 1.535.000 1.535.000 1.535.000 0 0 100,00%

Gastos de Personal 22.780.000 22.780.000 21.662.000 1.118.000 1.118.000 59,17%

Honorarios Director del Proyecto (Sr. Enrique 

Bernardez)
16.000 192 3.072.000 3.072.000 2.304.000 768.000 768.000 58,33%

Honorarios co-investigador 1 (Sr. Manuel Abad) 16.000 144 2.304.000 2.304.000 2.304.000 0 0 58,33%

Honorarios co-investigador 2 (Sr. Nahur Melendez) 16.000 144 2.304.000 2.304.000 2.304.000 0 0 58,33%

Honorarios a tesistas 1.800.000 5 9.000.000 9.000.000 8.850.000 150.000 150.000 56,67%

Honorarios dibujante (Srta. Tatiana Mayerovich) 120.000 30 3.600.000 3.600.000 3.600.000 0 0 75,00%

Honorarios desarollador web 500.000 1 500.000 500.000 500.000 0 0 90,00%

Honorarios becario Informática 1.800.000 1 1.800.000 1.800.000 1.800.000 0 0 41,67%

Honorarios Conferencia invitado Profesor Artur Sá 200.000 1 200.000 200.000 0 200.000 200.000 0,00%

Gastos de Difusión 3.500.000 3.500.000 2.922.638 577.362 577.362 48,82%

Consultoría Comunicacional 1.000.000 1 500.000 500.000 500.000 0 0 0,00%

Servicio de Coctel y Coffe Break 1.000.000 1 1.609.000 2.218.000 1.609.000 0 0 55,62%

Folletería y papelería 1.500.000 1 1.391.000 782.000 813.638 577.362 577.362 58,49%

TOTAL 80.550.000 80.550.000 47.817.159 32.732.841 32.732.841
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A continuación, se presenta un detalle general de los montos adjudicados por el proyecto, 
montos transferidos, gastos ejecutados y saldo final, el cual corresponde a $32.732.841 del 
monto total adjudicado y a $19.841 del monto total transferido. De acuerdo a esta 
información se puede apreciar que financieramente el proyecto se ejecutó en un 59,36%. 

 
RESUMEN EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 

MONTO ADJUDICADO $80.550.000 

  

MONTO TRANSFERIDO $47.837.000 

  

GASTO EJECUTADO $47.817.159 

  

SALDO (DEL TOTAL 

ADJUDICADO) 
$32.732.841 

SALDO (DEL TOTAL 

TRANSFERIDO) 
$19.841 

 

 
Finalmente, se presenta un detalle de la evolución de los gastos del proyecto por ítem y 
por mes, que representa las rendiciones realizadas durante toda la vigencia del proyecto. 
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1. Ejecución Presupuestaria mensual año 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F C.I. 25-04-2016 02-09-2016

N° C.I. 2016040016 2016090006

Cuota 0 $ 43.070.000 -$ 43.070.000

PRESUPUESTO GASTOS MENSUALES REALES

Partidas (Detallar) Costo Unitario Cantidad Total Total Total Total Saldo Avance
ene-16 feb-16 mar-16 abr-16 may-16 jun-16 jul-16 ago-16 sept-16 oct-16 nov-16 dic-16

Gastos de Inversión 18.900.000 18.900.000 6.712.070 12.187.930 12.187.930 34,86% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.047.602

Set de marcadores para Realidad aumentada 

incluyendo al menos cinco puntos.
1.000.000 1 1.000.000 1.000.000 0 1.000.000 1.000.000 0,00%

I1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Carteles informativos de tipo tradicional. 1.000.000 3 3.000.000 3.000.000 123.198 2.876.802 2.876.802 4,11%

I2

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Estanterías metálicas con baldas de madera para 

almacenamiento y tratamiento del material de la 

excavación

148.750 8 1.190.000 1.190.000 1.187.808 2.192 2.192 99,82%

I3

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Equipo informático. 4.000.000 1 4.354.000 4.354.000 4.353.462 538 538 99,99%
I4

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Armarios metálicos para almacenamiento de 

muestras
1.105.000 2 2.210.000 2.210.000 1.047.602 1.162.398 1.162.398 47,40%

I5
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.047.602

Paquete de licencias de Software para desarrollo de 

aplicaciones de Realidad Aumentada (incluye suite 

de desarrollo RA, editor de Fotográfico y Video , etc)

2.500.000 1 2.500.000 2.500.000 0 2.500.000 2.500.000 0,00%

I6

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Visores RV 1.000.000 5 4.646.000 4.646.000 0 4.646.000 4.646.000 0,00%
I7

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SaldosAportes Gastos

“Estudio geológico, excavación paleontológica y revalorización del yacimiento paleontológico de Los Dedos” (Caldera, 

Atacama): Hacia la creación de un Geoparque del Desierto y Costas de Atacama”
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Gastos de Operación 35.370.000 35.370.000 16.520.451 18.849.549 18.849.549 37,74% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.447.724

Insumos geológicos y de excavación consumibles y de 

bajo costo  (Bolsas para muestras, palas, piquetas, 

carretilla, tablones de madera para circulación de 

carretilla, cuerdas, rotuladores de marcado, etc.).

2.500.000 1 2.500.000 2.500.000 1.225.223 1.274.777 1.274.777 48,79%

O1

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 878.334

Productos químicos para disgregación de muestras 

(Agua oxigenada de 110 vol en bidones de 20 l)
60.000 20 1.200.000 1.200.000 0 1.200.000 1.200.000 0,00%

O2
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Productos químicos para disgregación de muestras( 

Ácido acético al 90% en bidones de 20 litros)
60.000 10 600.000 600.000 593.810 6.190 6.190 98,97%

O3
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Productos químicos para concentración de 

microfósiles (Bromoformo) 
330.000 10 3.300.000 3.300.000 0 3.300.000 3.300.000 0,00%

O4
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Gastos generales consumibles de oficina 1.000.000 1 1.000.000 1.000.000 373.222 626.778 626.778 37,32%
O5

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 344.632

Arriendo 2 camionetas 4x4 90.000 60 5.400.000 5.400.000 2.939.703 2.460.297 2.460.297 47,14%
O6

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.330.420

Viáticos académicos  participantes excavación con 

pernoctación
60.000 54 3.265.000 3.265.000 1.102.000 2.163.000 2.163.000 29,28%

O7
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Manutención (Alojamiento y alimentación) de 

alumnos tesistas en terreno
45.000 150 6.750.000 6.750.000 5.230.847 1.519.153 1.519.153 77,17%

O8
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.339.578

Remodelación de sala para trabajo/ laboratorio de 

tesistas en UDA (Gastos Menores)
1.600.000 1 1.580.826 1.580.826 16.358 1.564.468 1.564.468 1,03%

O9

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Combustible 650 2000 1.000.000 1.000.000 459.136 540.864 540.864 38,60%
O10

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 106.010

Contendores de plástico con tapa, de 10 l de 

capacidad, para tratamientos químicos
3.000 30 90.000 90.000 0 90.000 90.000 0,00%

O11
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Tratamiento y análisis de muestras de roca para 

dataciones absolutas por ablación laser de circones.
900.000 3 2.700.000 2.700.000 0 2.700.000 2.700.000 0,00%

O12

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Pasajes ida y vuelta Santiago para hacer análisis de 

circones
100.000 1 100.000 100.000 0 100.000 100.000 0,00%

O13
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Viáticos estancia en Santiago para análisis de 

circones
60.000 3 180.000 180.000 0 180.000 180.000 0,00%

O14
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Alojamiento y alimentación profesor Artur Sá 70.000 5 350.000 350.000 155.503 194.497 194.497 0,00%
O15

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Pasajes avión profesor Artur Sá 3.000.000 1 3.000.000 3.000.000 2.343.328 656.672 656.672 0,00%
O16

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Combustible. 100.000 1 400.000 400.000 191.200 208.800 208.800 39,48%
O17

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33.750

Remodelación de sala para trabajo/ laboratorio de 

tesistas en UDA (MOBILIARIO)
250.000 1 250.000 250.000 185.947 64.053 64.053 74,38%

O18
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Remodelación de sala para trabajo/ laboratorio de 

tesistas en UDA (MATERIALES DE CONSTRUCCION)
150.000 1 169.174 169.174 169.174 0 0 100,00%

O19

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Viáticos académicos  participantes excavación con 

pernoctación.
1.535.000 1 1.535.000 1.535.000 1.535.000 0 0 100,00%

O19
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.415.000

Gastos de Personal 22.780.000 22.780.000 21.662.000 1.118.000 1.118.000 59,17% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.330.000

Honorarios Director del Proyecto (Sr. Enrique 

Bernardez)
16.000 192 3.072.000 3.072.000 2.304.000 768.000 768.000 58,33%

H1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 512.000

Honorarios co-investigador 1 (Sr. Manuel Abad) 16.000 144 2.304.000 2.304.000 2.304.000 0 0 58,33%
H2

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 384.000

Honorarios co-investigador 2 (Sr. Nahur Melendez) 16.000 144 2.304.000 2.304.000 2.304.000 0 0 58,33%
H3

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 384.000

Honorarios a tesistas 1.800.000 5 9.000.000 9.000.000 8.850.000 150.000 150.000 56,67%
H4

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.500.000

Honorarios dibujante (Srta. Tatiana Mayerovich) 120.000 30 3.600.000 3.600.000 3.600.000 0 0 75,00%
H5

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 900.000

Honorarios desarollador web 500.000 1 500.000 500.000 500.000 0 0 90,00%
H6

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 350.000

Honorarios becario Informática 1.800.000 1 1.800.000 1.800.000 1.800.000 0 0 41,67%
H5

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 300.000

Honorarios Conferencia invitado Profesor Artur Sá 200.000 1 200.000 200.000 0 200.000 200.000 0,00%
H6

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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Gastos de Difusión 3.500.000 3.500.000 2.922.638 577.362 577.362 48,82% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 300.000

Consultoría Comunicacional 1.000.000 1 500.000 500.000 500.000 0 0 0,00%
D1

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Servicio de Coctel y Coffe Break 1.000.000 1 1.609.000 2.218.000 1.609.000 0 0 55,62%
D2

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 300.000

Folletería y papelería 1.500.000 1 1.391.000 782.000 813.638 577.362 577.362 58,49%
D3

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL 80.550.000 80.550.000 47.817.159 32.732.841 32.732.841 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14.125.326

feb-16 mar-16 abr-16 may-16 jun-16 jul-16 ago-16 sept-16 oct-16 nov-16 dic-16 ene-17

0 0 0 43.070.000 43.070.000 43.070.000 43.070.000 43.070.000 0 0 0 -14.125.326
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2. Ejecución Presupuestaria mensual año 2017  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F C.I. 22-03-2017 07-11-2017

N° C.I. 2017030009 2017110011

Cuota $ 20.137.000 $ 15.000.000

PRESUPUESTO

Partidas (Detallar) Costo Unitario Cantidad Total Total Total Total Saldo Avance
ene-17 feb-17 mar-17 abr-17 may-17 jun-17 jul-17 ago-17 sept-17 oct-17 nov-17 dic-17

Gastos de Inversión 18.900.000 18.900.000 6.712.070 12.187.930 12.187.930 34,86% 0 0 0 1.187.808 0 0 0 283.623 172.462 0 3.897.377 0

Set de marcadores para Realidad aumentada 

incluyendo al menos cinco puntos.
1.000.000 1 1.000.000 1.000.000 0 1.000.000 1.000.000 0,00%

I1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Carteles informativos de tipo tradicional. 1.000.000 3 3.000.000 3.000.000 123.198 2.876.802 2.876.802 4,11%

I2

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Estanterías metálicas con baldas de madera para 

almacenamiento y tratamiento del material de la 

excavación

148.750 8 1.190.000 1.190.000 1.187.808 2.192 2.192 99,82%

I3

0 0 0 1.187.808 0 0 0 0 0 0 0 0

Equipo informático. 4.000.000 1 4.354.000 4.354.000 4.353.462 538 538 99,99%
I4

0 0 0 0 0 0 0 283.623 172.462 0 3.897.377 0

Armarios metálicos para almacenamiento de 

muestras
1.105.000 2 2.210.000 2.210.000 1.047.602 1.162.398 1.162.398 47,40%

I5
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Paquete de licencias de Software para desarrollo de 

aplicaciones de Realidad Aumentada (incluye suite 

de desarrollo RA, editor de Fotográfico y Video , etc)

2.500.000 1 2.500.000 2.500.000 0 2.500.000 2.500.000 0,00%

I6

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Visores RV 1.000.000 5 4.646.000 4.646.000 0 4.646.000 4.646.000 0,00%
I7

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SaldosAportes Gastos

“Estudio geológico, excavación paleontológica y revalorización del yacimiento paleontológico de Los Dedos” (Caldera, 

Atacama): Hacia la creación de un Geoparque del Desierto y Costas de Atacama”
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Gastos de Operación 35.370.000 35.370.000 16.520.451 18.849.549 18.849.549 37,74% 72.000 0 396.470 510.840 1.236.648 177.434 671.698 779.115 485.774 0 225.658 343.907

Insumos geológicos y de excavación consumibles y de 

bajo costo  (Bolsas para muestras, palas, piquetas, 

carretilla, tablones de madera para circulación de 

carretilla, cuerdas, rotuladores de marcado, etc.).

2.500.000 1 2.500.000 2.500.000 1.225.223 1.274.777 1.274.777 48,79%

O1

0 0 61.684 0 0 0 46.555 0 7.170 0 67.960 157.960

Productos químicos para disgregación de muestras 

(Agua oxigenada de 110 vol en bidones de 20 l)
60.000 20 1.200.000 1.200.000 0 1.200.000 1.200.000 0,00%

O2
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Productos químicos para disgregación de muestras( 

Ácido acético al 90% en bidones de 20 litros)
60.000 10 600.000 600.000 593.810 6.190 6.190 98,97%

O3
0 0 0 0 0 0 0 593.810 0 0 0 0

Productos químicos para concentración de 

microfósiles (Bromoformo) 
330.000 10 3.300.000 3.300.000 0 3.300.000 3.300.000 0,00%

O4
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Gastos generales consumibles de oficina 1.000.000 1 1.000.000 1.000.000 373.222 626.778 626.778 37,32%
O5

0 0 13.650 0 0 0 0 0 0 0 14.940 0

Arriendo 2 camionetas 4x4 90.000 60 5.400.000 5.400.000 2.939.703 2.460.297 2.460.297 47,14%
O6

0 0 184.973 42.840 323.704 105.434 226.338 0 331.672 0 0 0

Viáticos académicos  participantes excavación con 

pernoctación
60.000 54 3.265.000 3.265.000 1.102.000 2.163.000 2.163.000 29,28%

O7
0 0 0 468.000 48.000 72.000 132.000 144.000 24.000 0 68.000 0

Manutención (Alojamiento y alimentación) de 

alumnos tesistas en terreno
45.000 150 6.750.000 6.750.000 5.230.847 1.519.153 1.519.153 77,17%

O8
0 0 0 0 728.000 0 127.969 0 3.500 0 9.800 0

Remodelación de sala para trabajo/ laboratorio de 

tesistas en UDA (Gastos Menores)
1.600.000 1 1.580.826 1.580.826 16.358 1.564.468 1.564.468 1,03%

O9

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16.358 0

Combustible 650 2000 1.000.000 1.000.000 459.136 540.864 540.864 38,60%
O10

0 0 62.713 0 0 0 91.836 27.205 59.002 0 39.200 0

Contendores de plástico con tapa, de 10 l de 

capacidad, para tratamientos químicos
3.000 30 90.000 90.000 0 90.000 90.000 0,00%

O11
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Tratamiento y análisis de muestras de roca para 

dataciones absolutas por ablación laser de circones.
900.000 3 2.700.000 2.700.000 0 2.700.000 2.700.000 0,00%

O12

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Pasajes ida y vuelta Santiago para hacer análisis de 

circones
100.000 1 100.000 100.000 0 100.000 100.000 0,00%

O13
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Viáticos estancia en Santiago para análisis de 

circones
60.000 3 180.000 180.000 0 180.000 180.000 0,00%

O14
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Alojamiento y alimentación profesor Artur Sá 70.000 5 350.000 350.000 155.503 194.497 194.497 0,00%
O15

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Pasajes avión profesor Artur Sá 3.000.000 1 3.000.000 3.000.000 2.343.328 656.672 656.672 0,00%
O16

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Combustible. 100.000 1 400.000 400.000 191.200 208.800 208.800 39,48%
O17

0 0 25.450 0 0 0 47.000 14.100 28.200 0 9.400 0

Remodelación de sala para trabajo/ laboratorio de 

tesistas en UDA (MOBILIARIO)
250.000 1 250.000 250.000 185.947 64.053 64.053 74,38%

O18
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 185.947

Remodelación de sala para trabajo/ laboratorio de 

tesistas en UDA (MATERIALES DE CONSTRUCCION)
150.000 1 169.174 169.174 169.174 0 0 100,00%

O19

0 0 0 0 136.944 0 0 0 32.230 0 0 0

Viáticos académicos  participantes excavación con 

pernoctación.
1.535.000 1 1.535.000 1.535.000 1.535.000 0 0 100,00%

O19
72.000 0 48.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Gastos de Personal 22.780.000 22.780.000 21.662.000 1.118.000 1.118.000 59,17% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9.150.000 0

Honorarios Director del Proyecto (Sr. Enrique 

Bernardez)
16.000 192 3.072.000 3.072.000 2.304.000 768.000 768.000 58,33%

H1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.280.000 0

Honorarios co-investigador 1 (Sr. Manuel Abad) 16.000 144 2.304.000 2.304.000 2.304.000 0 0 58,33%
H2

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 960.000 0

Honorarios co-investigador 2 (Sr. Nahur Melendez) 16.000 144 2.304.000 2.304.000 2.304.000 0 0 58,33%
H3

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 960.000 0

Honorarios a tesistas 1.800.000 5 9.000.000 9.000.000 8.850.000 150.000 150.000 56,67%
H4

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.600.000 0

Honorarios dibujante (Srta. Tatiana Mayerovich) 120.000 30 3.600.000 3.600.000 3.600.000 0 0 75,00%
H5

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.800.000 0

Honorarios desarollador web 500.000 1 500.000 500.000 500.000 0 0 90,00%
H6

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100.000 0

Honorarios becario Informática 1.800.000 1 1.800.000 1.800.000 1.800.000 0 0 41,67%
H5

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 450.000 0

Honorarios Conferencia invitado Profesor Artur Sá 200.000 1 200.000 200.000 0 200.000 200.000 0,00%
H6

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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Gastos de Difusión 3.500.000 3.500.000 2.922.638 577.362 577.362 48,82% 0 0 0 0 0 0 28.800 0 0 0 784.838 595.000

Consultoría Comunicacional 1.000.000 1 500.000 500.000 500.000 0 0 0,00%
D1

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Servicio de Coctel y Coffe Break 1.000.000 1 1.609.000 2.218.000 1.609.000 0 0 55,62%
D2

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 595.000

Folletería y papelería 1.500.000 1 1.391.000 782.000 813.638 577.362 577.362 58,49%
D3

0 0 0 0 0 0 28.800 0 0 0 784.838 0

TOTAL 80.550.000 80.550.000 47.817.159 32.732.841 32.732.841 72.000 0 396.470 1.698.648 1.236.648 177.434 700.498 1.062.738 658.236 0 14.057.873 938.907

feb-17 mar-17 abr-17 may-17 jun-17 jul-17

-14.197.326 -14.197.326 5.543.204 3.844.556 2.607.908 2.430.474 1.729.976 667.238 9.002 9.002 951.129 12.222
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1. Ejecución Presupuestaria mensual año 2018 

 

 

 

 

 

 

 

F C.I. 22-05-2018

N° C.I. 2018050015

Cuota $ 12.700.000

PRESUPUESTO

Partidas (Detallar) Costo Unitario Cantidad Total Total Total Total Saldo Avance
ene-18 feb-18 mar-18 abr-18 may-18 jun-18 Total SALDO

Gastos de Inversión 18.900.000 18.900.000 6.712.070 12.187.930 12.187.930 34,86% 0 0 0 0 123.198 0 6.588.872 12.187.930

Set de marcadores para Realidad aumentada 

incluyendo al menos cinco puntos.
1.000.000 1 1.000.000 1.000.000 0 1.000.000 1.000.000 0,00%

I1
0 0 0 0 0 0 0 1.000.000

Carteles informativos de tipo tradicional. 1.000.000 3 3.000.000 3.000.000 123.198 2.876.802 2.876.802 4,11%

I2

0 0 0 0 123.198 0 0 2.876.802

Estanterías metálicas con baldas de madera para 

almacenamiento y tratamiento del material de la 

excavación

148.750 8 1.190.000 1.190.000 1.187.808 2.192 2.192 99,82%

I3

0 0 0 0 0 0 1.187.808 2.192

Equipo informático. 4.000.000 1 4.354.000 4.354.000 4.353.462 538 538 99,99%
I4

0 0 0 0 0 0 4.353.462 538

Armarios metálicos para almacenamiento de 

muestras
1.105.000 2 2.210.000 2.210.000 1.047.602 1.162.398 1.162.398 47,40%

I5
0 0 0 0 0 0 1.047.602 1.162.398

Paquete de licencias de Software para desarrollo de 

aplicaciones de Realidad Aumentada (incluye suite 

de desarrollo RA, editor de Fotográfico y Video , etc)

2.500.000 1 2.500.000 2.500.000 0 2.500.000 2.500.000 0,00%

I6

0 0 0 0 0 0 0 2.500.000

Visores RV 1.000.000 5 4.646.000 4.646.000 0 4.646.000 4.646.000 0,00%
I7

0 0 0 0 0 0 0 4.646.000

SaldosAportes Gastos

“Estudio geológico, excavación paleontológica y revalorización del yacimiento paleontológico de Los Dedos” (Caldera, 

Atacama): Hacia la creación de un Geoparque del Desierto y Costas de Atacama”
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Gastos de Operación 35.370.000 35.370.000 16.520.451 18.849.549 18.849.549 37,74% 0 0 0 0 3.173.183 0 13.347.268 18.849.549

Insumos geológicos y de excavación consumibles y de 

bajo costo  (Bolsas para muestras, palas, piquetas, 

carretilla, tablones de madera para circulación de 

carretilla, cuerdas, rotuladores de marcado, etc.).

2.500.000 1 2.500.000 2.500.000 1.225.223 1.274.777 1.274.777 48,79%

O1

0 0 0 0 5.560 0 1.219.663 1.274.777

Productos químicos para disgregación de muestras 

(Agua oxigenada de 110 vol en bidones de 20 l)
60.000 20 1.200.000 1.200.000 0 1.200.000 1.200.000 0,00%

O2
0 0 0 0 0 0 0 1.200.000

Productos químicos para disgregación de muestras( 

Ácido acético al 90% en bidones de 20 litros)
60.000 10 600.000 600.000 593.810 6.190 6.190 98,97%

O3
0 0 0 0 0 0 593.810 6.190

Productos químicos para concentración de 

microfósiles (Bromoformo) 
330.000 10 3.300.000 3.300.000 0 3.300.000 3.300.000 0,00%

O4
0 0 0 0 0 0 0 3.300.000

Gastos generales consumibles de oficina 1.000.000 1 1.000.000 1.000.000 373.222 626.778 626.778 37,32%
O5

0 0 0 0 0 0 373.222 626.778

Arriendo 2 camionetas 4x4 90.000 60 5.400.000 5.400.000 2.939.703 2.460.297 2.460.297 47,14%
O6

0 0 0 0 394.322 0 2.545.381 2.460.297

Viáticos académicos  participantes excavación con 

pernoctación
60.000 54 3.265.000 3.265.000 1.102.000 2.163.000 2.163.000 29,28%

O7
0 0 0 0 146.000 0 956.000 2.163.000

Manutención (Alojamiento y alimentación) de 

alumnos tesistas en terreno
45.000 150 6.750.000 6.750.000 5.230.847 1.519.153 1.519.153 77,17%

O8
0 0 0 0 22.000 0 5.208.847 1.519.153

Remodelación de sala para trabajo/ laboratorio de 

tesistas en UDA (Gastos Menores)
1.600.000 1 1.580.826 1.580.826 16.358 1.564.468 1.564.468 1,03%

O9

0 0 0 0 0 0 16.358 1.564.468

Combustible 650 2000 1.000.000 1.000.000 459.136 540.864 540.864 38,60%
O10

0 0 0 0 73.170 0 385.966 540.864

Contendores de plástico con tapa, de 10 l de 

capacidad, para tratamientos químicos
3.000 30 90.000 90.000 0 90.000 90.000 0,00%

O11
0 0 0 0 0 0 0 90.000

Tratamiento y análisis de muestras de roca para 

dataciones absolutas por ablación laser de circones.
900.000 3 2.700.000 2.700.000 0 2.700.000 2.700.000 0,00%

O12

0 0 0 0 0 0 0 2.700.000

Pasajes ida y vuelta Santiago para hacer análisis de 

circones
100.000 1 100.000 100.000 0 100.000 100.000 0,00%

O13
0 0 0 0 0 0 0 100.000

Viáticos estancia en Santiago para análisis de 

circones
60.000 3 180.000 180.000 0 180.000 180.000 0,00%

O14
0 0 0 0 0 0 0 180.000

Alojamiento y alimentación profesor Artur Sá 70.000 5 350.000 350.000 155.503 194.497 194.497 0,00%
O15

0 0 0 0 155.503 0 0 194.497

Pasajes avión profesor Artur Sá 3.000.000 1 3.000.000 3.000.000 2.343.328 656.672 656.672 0,00%
O16

0 0 0 0 2.343.328 0 0 656.672

Combustible. 100.000 1 400.000 400.000 191.200 208.800 208.800 39,48%
O17

0 0 0 0 33.300 0 157.900 208.800

Remodelación de sala para trabajo/ laboratorio de 

tesistas en UDA (MOBILIARIO)
250.000 1 250.000 250.000 185.947 64.053 64.053 74,38%

O18
0 0 0 0 0 0 185.947 64.053

Remodelación de sala para trabajo/ laboratorio de 

tesistas en UDA (MATERIALES DE CONSTRUCCION)
150.000 1 169.174 169.174 169.174 0 0 100,00%

O19

0 0 0 0 0 0 169.174 0

Viáticos académicos  participantes excavación con 

pernoctación.
1.535.000 1 1.535.000 1.535.000 1.535.000 0 0 100,00%

O19
0 0 0 0 0 0 1.535.000 0

Gastos de Personal 22.780.000 22.780.000 21.662.000 1.118.000 1.118.000 59,17% 0 0 0 0 8.182.000 0 13.480.000 1.118.000

Honorarios Director del Proyecto (Sr. Enrique 

Bernardez)
16.000 192 3.072.000 3.072.000 2.304.000 768.000 768.000 58,33%

H1
0 0 0 0 512.000 0 1.792.000 768.000

Honorarios co-investigador 1 (Sr. Manuel Abad) 16.000 144 2.304.000 2.304.000 2.304.000 0 0 58,33%
H2

0 0 0 0 960.000 0 1.344.000 0

Honorarios co-investigador 2 (Sr. Nahur Melendez) 16.000 144 2.304.000 2.304.000 2.304.000 0 0 58,33%
H3

0 0 0 0 960.000 0 1.344.000 0

Honorarios a tesistas 1.800.000 5 9.000.000 9.000.000 8.850.000 150.000 150.000 56,67%
H4

0 0 0 0 3.750.000 0 5.100.000 150.000

Honorarios dibujante (Srta. Tatiana Mayerovich) 120.000 30 3.600.000 3.600.000 3.600.000 0 0 75,00%
H5

0 0 0 0 900.000 0 2.700.000 0

Honorarios desarollador web 500.000 1 500.000 500.000 500.000 0 0 90,00%
H6

0 0 0 0 50.000 0 450.000 0

Honorarios becario Informática 1.800.000 1 1.800.000 1.800.000 1.800.000 0 0 41,67%
H5

0 0 0 0 1.050.000 0 750.000 0

Honorarios Conferencia invitado Profesor Artur Sá 200.000 1 200.000 200.000 0 200.000 200.000 0,00%
H6

0 0 0 0 0 0 0 200.000
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Gastos de Difusión 3.500.000 3.500.000 2.922.638 577.362 577.362 48,82% 0 0 0 0 1.214.000 0 1.708.638 577.362

Consultoría Comunicacional 1.000.000 1 500.000 500.000 500.000 0 0 0,00%
D1

0 0 0 0 500.000 0 0 0

Servicio de Coctel y Coffe Break 1.000.000 1 1.609.000 2.218.000 1.609.000 0 0 55,62%
D2

0 0 0 0 714.000 0 895.000 0

Folletería y papelería 1.500.000 1 1.391.000 782.000 813.638 577.362 577.362 58,49%
D3

0 0 0 0 0 0 813.638 577.362

TOTAL 80.550.000 80.550.000 47.817.159 32.732.841 32.732.841 0 0 0 0 12.692.381 0 35.124.778 32.732.841

12.222 12.222 12.222 12.222 19.841 19.841
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ANEXO N°2. Certificado Rendición de Aportes no Pecuniarios 

 


